



République de Côte d'Ivoire

Union – Discipline – Travail

.....

*Cabinet du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État,*

.....

**COMMUNICATION EN CONSEIL DES MINISTRES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT A FIN JUIN 2019**

La présente communication vise à informer le Conseil des Ministres sur la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv) à fin juin 2019. Elle s'articule autour des points suivants :

- Etat d'exécution des douze projets phares du PSGouv et autres activités à impact social ;
- Perspectives.

1. Etat d'exécution des douze projets phares du PSGouv et autres activités à impact social

o Volet éducation

Deux principales activités composent le volet « éducation » du PSGouv, à savoir :

- le recrutement de 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire ;
- l'acquisition et la distribution en 2019-2020 de 500 000 tables bancs dont 250 000 en 2019.

Pour ce qui concerne le recrutement des enseignants, les concours spéciaux de recrutement ont été lancés le dimanche 28 avril 2019 sur toute l'étendue du territoire par Monsieur le Premier Ministre et des membres du Gouvernement. Les résultats sont attendus avant fin juillet 2019. Le processus se poursuit comme programmé et les 10 300 enseignants devraient être disponibles pour la rentrée scolaire 2019-2020.

Concernant l'acquisition des 250 000 tables bancs, une commande de 140 000 tables a été passée. Une livraison partielle de 40 000 tables a été effectuée sur ce marché. Un stock de 36 000 tables bancs est disponible sur cette première commande. Pour les 110 000 tables bancs additionnelles, les attributaires sont connus et processus de contractualisation est en voie de finalisation. Il sera réceptionné au moins 30 000 tables bancs avant fin août sur cette seconde commande.

En dehors du champ du PSGouv, d'importantes activités ont été menées par le Ministère de l'Education nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces acquis concernent l'amélioration des conditions d'accès à l'école primaire et à la formation professionnelle.

S'agissant de l'école primaire :

- l'offre de salles de classes pour le préscolaire et le primaire a été augmentée avec :
 - l'ouverture de 524 salles de classe au préscolaire ;
 - la mise à disposition de 2.553 salles de classe dont 399 pour le CP1, au Primaire ;
 - l'ouverture de 34 collèges dans le secondaire dont le lycée d'excellence de Grand Bassam (voir liste en annexe 1) ;
 - l'extension de 12 collèges avec l'ouverture de classes de seconde (second cycle) ;
 - six (6) collèges érigés en lycées.
- les conditions d'encadrement des élèves ont été améliorées à travers le recrutement de 6 486 enseignants en fin de formation à placer en situation de responsabilité à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. Ces nouveaux enseignants sont constitués de :
 - 5.000 instituteurs stagiaires sortants des CAFOP à placer en responsabilité de classe, sous l'encadrement des instituteurs titulaires ;
 - 901 professeurs de collège ;
 - 585 professeurs de lycée.

Au titre de l'enseignement professionnel, les efforts déployés portent sur la construction en cours de quatre (4) établissements d'enseignement technique et professionnel et la réhabilitation de 14 établissements. (Liste en annexe1).

o Accès à l'électricité

La baisse du tarif social d'électricité de 20% entrée en vigueur depuis janvier 2019, a bénéficié à 930 910 ménages au 31 mai 2019, dont 433 990 clients au post-paiement et 496 920 clients au prépaiement parmi lesquels 397 609 clients PEPT et 99 311 clients hors PEPT, soit une progression de 2,3% par rapport à avril 2019. Pour rappel, la cible pour cette mesure portait sur 850 000 ménages. Les économies réalisées par rapport à la facturation qui aurait été faite sont évaluées en cumul à 1,7 milliard à fin mai 2019.

S'agissant de l'électrification rurale (PRONER), l'objectif est de connecter 917 localités en 2019 sur un total de 1838 localités de plus de 500 habitants à couvrir sur la période du PSGouv. A fin juin, 169 localités ont été connectées au réseau électrique (Voir tableau de synthèse en annexe). Sur les 1838 localités à électrifier en 2019 et 2020, le processus de passation des marchés est achevé pour 1154 localités, dont 169 connectées au réseau. Le processus de passation des marchés est en cours pour les 684 localités restantes.

Enfin, le Programme Electricité Pour Tous (PEPT) a permis à 92 557 ménages de bénéficier d'un branchement-abonnement au réseau électrique, sur un objectif annuel de 200 382.

- **Programme de Latrinsation**

Pour l'année 2019, il est prévu (i) la construction de **1800 latrines** (1 bloc de 6 latrines) dans 300 écoles primaires publiques (ii) la formation et déploiement des acteurs de mise en œuvre issus des ONG sélectionnées et formées pour amener environ **66 000 ménages** issus des villages cibles à construire des latrines familiales durables, à les utiliser et à les entretenir.

Au 30 juin 2019, le diagnostic participatif a été finalisé. Les accords ont été obtenus pour les marchés de gré à gré et les appels d'offres restreints. Le déploiement sur le terrain sera fait de façon progressive, au fur et à mesure que le processus de passation se finalise.

- **Construction de logements sociaux**

L'objectif pour l'année 2019 est de finaliser les travaux sites de Bingerville et de Yopougon (Cité Ado), afin de réunir les conditions d'habitabilité.

Au 30 juin, suite à la visite de chantier conduite par Monsieur le Premier Ministre sur le site de la cité ADO, les travaux d'amené d'eau ont été accélérés et sont achevés à 97%. Les infrastructures de base d'assainissement sont terminées et les transformateurs électriques ont été mis en service. Les travaux de drainage des eaux pluviales sont terminés à 95% et 90 logements ont été rendus habitables. L'ensemble des travaux se conduit conformément aux engagements pris de finaliser le chantier au plus tard à fin septembre 2019. Le défi majeur résiduel reste la capacité de l'opérateur concerné à conduire les travaux de remise en état des 450 appartements en septembre 2019.

Pour ce qui concerne Bingerville, les travaux se déroulent conformément aux prévisions. A fin juin, les infrastructures de base d'assainissement sont terminées et les transformateurs électriques ont été mis en service et les 468 logements achevés ont accès à la fois à l'eau et à l'électricité. Les travaux additionnels en cours portent sur le prolongement du canal de drainage existant et le renforcement de sa sécurisation.

- **Couverture Maladie Universelle**

Les travaux nécessaires en vue du démarrage effectif de la généralisation progressive de la CMU se poursuivent, sur l'ensemble des trois volets que sont l'identification, la disponibilité de l'offre de soins et l'accessibilité des médicaments.

En matière d'identification, sur une cible de 4 millions de personnes, 1 764 364 personnes ont été identifiées à fin juin 2019, dont 1 370 505 personnes au titre de l'identification directe et 393 859 personnes par croisements de fichiers avec l'ONI. Sur les 1 764 364 personnes enrôlées, les cartes ont été produites pour 1 191 414 personnes, dont 352 149 cartes ont été retirées.

Pour ce qui est de la disponibilité de l'offre de soins, 301 établissements sanitaires de premier contact (ESPC) doivent être réhabilités sur les 725 ESPC retenus. En plus de ces ESPC, 55 centres de santé de l'Armée seront équipés.

Pour les 126 ESPC initialement concernés sur les 301, les travaux ont démarrés pour 86 ESPC en raison des limitations budgétaires découlant de l'actualisation des coûts et de la prise en charge de l'équipement des 55 hôpitaux militaires. La réhabilitation des 40 ESPC restant est évaluée à 2 milliards ; Le processus d'acquisition des équipements est en cours également pour ces ESPC ainsi que pour les 55 centres de santé des Armées. Conformément au chronogramme retenu, la réception des équipements démarrera avant fin juillet 2019. La réception des installations des différents sites par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique est prévue entre le 1^{er} et le 15 septembre 2019.

Pour ce qui concerne les 176 ESPC restants, l'évaluation des besoins a été faite par le BNETD, en vue de la prise en charge du coût de la réhabilitation par le budget de l'Etat en 2019, conformément aux instructions de Monsieur le Premier Ministre. Par ailleurs, les vérifications détaillées ont permis de noter que 21 ESPC étaient pris en compte dans le programme hospitalier. Ainsi, en prenant en compte les 40 ESPC non couverts au titre des 126 premiers ESPC et les 21 déjà pris en compte dans le programme hospitaliers, il resterait 19 ESPC non couverts à ajouter au programme de réhabilitation des ESPC (195 ESPC après le démarrage des travaux sur les 86 premiers ESPC). Le gap de financement à couvrir par le budget de l'Etat pour conduire la réhabilitation de ces établissements est de 13,98 milliards. Le processus de passation est en cours.

Enfin, dans le souci d'améliorer la qualité du service rendu, il est prévu de recruter 1800 agents d'accueil pour les établissements sanitaires sélectionnés pour la généralisation. Le 18 juin 2019, l'Agence Emploi Jeune a lancé le processus de recrutement desdits agents. Le dépôt des candidatures a été clôturé le 26 juin 2018.

Au 30 juin 2019, la CNAM a déployé ses outils de gestion dans 581 centres de santé sur les 725 identifiés pour le démarrage de la CMU. Dans la poursuite de ce déploiement, les efforts à faire pour parvenir au démarrage effectif des soins dans le cadre de la CMU doivent prendre en compte (i) la réhabilitation des 301 ESPC, (ii) la livraison effective de 1000 lecteurs biométriques restants sur les 2500 prévus au titre du contrat avec l'opérateur SNEDAI et (iii) la poursuite du processus d'identification ainsi que la (iv) formation des agents recrutés et des personnes ressources des centres de santé.

Concernant l'accessibilité aux médicaments, la dotation budgétaire de 15 milliards mise en place permet de couvrir les besoins sur 9 mois. Une commande initiale a été passée pour un montant de 5 milliards. Elle a fait l'objet d'un règlement de 5 milliards et un mandatement de 10 milliards a été également fait. Le calendrier de livraison, l'étiquetage sécurisé pour l'assurance de la traçabilité des médicaments CMU, les livraisons aux pharmaciens des Districts sanitaires et aux pharmaciens répartiteurs aux pharmaciens privés devrait être respecté.

○ **Programme Elargi de Vaccination**

Au cours du premier semestre, le programme Elargi de vaccination a vu ses moyens renforcés, avec l'acquisition grâce à GAVI de 311 réfrigérateurs acquis dans le cadre du projet de renforcement de la chaîne d'approvisionnement. Ces équipements seront installés au cours du 3ème trimestre. Il a également été acquis 100 motos au profit du projet. Enfin, le dépôt central des vaccins et consommables de Bouaké, est devenu fonctionnel.

En ce qui concerne les activités relatives à la vaccination, le dispositif de collecte des données en matière de suivi de la vaccination prévoit un décalage d'un mois pour couvrir l'ensemble du territoire. A cet égard, les données à fin juin portent sur les réalisations à fin mai 2019. Ainsi, 406 339 enfants ont été vaccinés du 1^{er} avril au 31 mai 2019 au titre de la 1^{ère} dose du vaccin Pentavalent (Penta1), soit une couverture de 96,8%. De même 379 906 enfants ont été vaccinés au titre de la 3^{ème} dose du vaccin Pentavalent (Penta3), soit une couverture de 90,5%. Pour ce qui concerne le vaccin contre la Rougeole/Rubéole, 372 027 enfants ont été vaccinés, ce qui représente une couverture de 88,7%. Par ailleurs, la sensibilisation des communautés en faveur de la vaccination et de recherche des perdus de vue a démarré dans 32 districts sanitaires.

○ **Gratuité ciblée**

Dans le cadre de la gratuité ciblée, la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique a mis à la disposition des hôpitaux, à fin juin 2019, 204 700 kits d'accouchement, 15 955 kits de césarienne, 8 055 kits d'anesthésie générale et 7275 kits de rachianesthésie. Ces kits portent sur un montant cumulé de 2.895.571.786 FCFA. Pour rappel, la dotation budgétaire annuelle prévue pour les médicaments dans le cadre de la gratuité ciblée est de 8 milliards de F CFA.

Tableau : Evolution des kits distribués de janvier à juin 2019

Désignation/Quantités livrées	janvier	février	mars	avril	mai	juin	Total
KIT ACCOUCHEMENT	26 440	42 760	42 280	44 240	40 100	35 320	204 700
KIT CESARIENNE	1 365	1 590	3 795	3 885	3 195	3 490	15 955
KIT ANESTHESIE GENERAL	1 405	1 510	1 160	1 620	1 960	1 805	8 055
KIT RACHIANESTHESIE	430	1 445	1 230	1 580	1 230	1 790	7 275

Source : MHSP

Le fonctionnement de la gratuité devrait connaître un changement important à compter du mois d'août 2019, suite à l'adoption des arrêtés d'application du décret relatif à la révision du périmètre de la gratuité ciblée.

Dans ce contexte, **le défi majeur reste d'assurer la traçabilité des médicaments jusqu'à l'utilisateur final, à savoir le patient.** A ce jour, le dispositif de gestion de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique permet d'assurer la traçabilité des médicaments jusqu'aux centres de santé. S'agissant de la situation au sein des hôpitaux, des outils de gestion développés au cours du premier semestre sont en cours d'expérimentation dans certains districts sanitaires, en vue de la généralisation de leur utilisation. Ils devraient permettre d'établir un lien entre les stocks de médicaments, kits et autres matériels livrés et les utilisateurs finaux. Ce nouveau dispositif devrait être opérationnalisé à compter du mois d'août et devrait contribuer à renforcer l'impact de la gratuité sur les populations cibles retenues.

o Entretien routier

Le programme d'entretien routier 2019 est en cours avec pour objectif de reprofiler 120.000 km de routes en terres et de pistes rurales de 2019 à 2020. Ces travaux sont répartis en deux volets dont le premier porte sur 40 000 km en 2019, répartis en deux tranches, à savoir une tranche de 24 000 Km et une tranche de 16 232 km.

A fin juin 2019, le point d'exécution se résume comme suit au titre de la première tranche :

	Linéaire réalisé au cours du mois (km)	Linéaire total réalisé sur les 24 000 (km)	Nombre d'itinéraires traités au cours du mois	Nombre total d'itinéraires traités
Mars 2019	1949	11227	107	483
Avril 2019	2699	13926	132	615
Mai 2019	3827	15054	206	689
Juin 2019	817	15871	105	794

Source : MEER

S'agissant de la tranche de 16 232 km, le processus d'appel d'offres est en cours.

o Programme des filets sociaux

L'objectif du Gouvernement est d'augmenter le nombre de bénéficiaires à au moins 100 000 ménages à fin décembre 2019 et de prendre en compte dans le champ des filets, certaines zones péri-urbaines. A fin 2018, le projet couvrait 35 000 ménages. Depuis le premier trimestre 2019, il prend en compte 50 000 bénéficiaires.

En outre, le Gouvernement entend prendre des mesures règlementaires pour la mise en place du registre Social Unique des ménages pauvres et vulnérables en Côte d'Ivoire.

A fin juin 2019, les principaux acquis sont les suivants :

- le paiement du premier trimestre a été effectué à l'ensemble des 50 000 ménages bénéficiaires comme prévu ;
- les paiements ont été faits dans 882 villages couvrant toute les régions du pays ;
- le projet a permis le recrutement de 200 (120 en septembre 2018 et 80 le 5 mars 2019) travailleurs sociaux non fonctionnaires issus de l'Institut National de Formation Sociale pour les besoins de l'encadrement de proximité des ménages.

Les travaux sont en cours, en vue de l'extension du champ des filets sociaux y compris la prise en compte de certaines zones péri-urbaines. Les financements additionnels attendus de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement devraient permettre de rendre effective cette extension, à partir du dernier trimestre de l'année.

- **Emploi/Autonomisation des Jeunes et des femmes**

Le PSGouv met un accent sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes et des femmes. L'objectif du Gouvernement est d'atteindre une capacité d'insertion de 500 000 jeunes à terme.

Les projets déployés au titre de ce volet intègrent la promotion de l'entrepreneuriat, le développement des compétences, le renforcement de l'accès aux stages et les travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre (THIMO). Les activités du PSGouv au titre de ce volet prennent aussi en compte la sensibilisation des jeunes filles et l'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes dans le cadre du projet SWED.

Dans le but d'exploiter toutes les contributions possibles, le Ministère en charge de la jeunesse a associé les membres du Gouvernement, les collectivités et le secteur privé. A fin juin, 12 806 jeunes ont bénéficié d'opportunités. La situation se résume somme suit par champ spécifique :

- **En matière d'entrepreneuriat**

- 4400 jeunes ont bénéficié de formation en entrepreneuriat, dont 1440 seront financés à compter de mai 2019. A fin juin, 714 comptes ont déjà approvisionnés par la subvention du projet, soit une augmentation de 635 compte par rapport à fin mars 2019 ;
- 400 jeunes ont été formés à la création et à la gestion de Micro et petites entreprises dans le cadre du PEJEDEC, dont 240 bonifieront de financement en mai. A fin juin 2019, 72 comptes déjà approvisionnés par la subvention du projet, soit 52 comptes de plus approvisionnés par rapport à mars 2019.

- **S'agissant du développement des compétences**

- 676 jeunes ont été placés en apprentissage en milieu rural dans le cadre du PEJEDEC, soit 26 de plus qu'en mars 2019 ;
- 52 jeunes sont en formation en vue d'acquérir des connaissances complémentaires qualifiantes en plus des 162 déjà formés, portant le nombre total à 214 jeunes;
- 359 jeunes ont été sélectionnés pour les formations par apprentissage et chantier école, soit 109 jeunes de plus par rapport à mars 2019. L'objectif annuel est de former 600 jeunes.

- **Pour ce qui est de la mise en stage**

- 882 jeunes ont été placés en stage dans le cadre du PEJEDEC2, soit 199 de plus par rapport à fin mars 2019 ;
- 875 jeunes ont été mis en stage dans le cadre du Programme National de Stage Jeunes (AEJ), soit 103 de plus par rapport à fin mars 2019.

- **En matière de Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre**

- 2400 jeunes ont été insérés dans les THIMO en milieu rural avec les Conseils régionaux dans le cadre du PEJEDEC, soit 900 jeunes de plus par rapport à fin mars 2019;
- 1262 jeunes ont été insérés dans les THIMO en milieu urbain, dans le cadre des partenariats avec les Directeurs techniques des communes partenaires soit le même niveau qu'en mars 2019;
- 1500 jeunes ont été insérés dans les THIMO dans le contexte de la Plateforme de service financée par le C2D, soit le même niveau qu'en mars 2019.

- **Pour ce qui concerne l'autonomisation des jeunes et des femmes dans le cadre du SWEDD**

L'objectif du Gouvernement dans le cadre du projet est de sensibiliser 303 912 personnes sur la santé sexuelle et la reproduction, de soutenir 2000 jeunes filles vulnérables dans 10 collèges à travers un appui alimentaire, (iii) de faire en sorte que 28 000 élèves de la sixième à la troisième aient de bonnes notions en compétence de vie, droits humains, genre, etc. et (iv) soutenir 5 292 jeunes filles déscolarisées à avoir des activités génératrices de revenus.

A fin juin 2019, 112 091 personnes ont été sensibilisées sur la santé sexuelle et la reproduction, soit 36,9% de l'objectif annuel. Cet effectif comprend 40,1% de femmes et 59,9% d'hommes. L'objectif en matière d'appuis alimentaires à 2000 jeunes filles dans 10 collèges est atteint. Les populations cibles qui sont dans des collèges de Bondoukou et de Korhogo, ont effectivement reçues 113 400 repas sur un

objectif de 115 000. L'activité de formation de 28 000 jeunes n'a pas encore démarré, du fait de la non finalisation des dispositions préalables avant la formation. La période des vacances devrait permettre de finaliser la sélection des 28 000 bénéficiaires en vue du démarrage des activités d'animation dès la rentrée scolaire 2019-2020. Enfin, l'appui à la mise en œuvre des activités génératrice de revenus est à la phase d'enrôlement qui se poursuit dans 101 localités. Un total de 2017 adolescentes a été enrôlé.

○ **Renforcement du programme d'accès à l'eau potable**

L'objectif de ce volet du PSGouv est de garantir le fonctionnement continu d'environ 21000 pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire national. De façon spécifique, les objectifs de ce projet sont :

- faire l'état des lieux d'environ 21000 ouvrages hydrauliques sur toute l'étendue du territoire ;
- réparer ou réhabiliter 2000 pompes à motricité humaine (PMH) ;
- remplacer à neuf 1000 Pompes à Motricité Humaine ;
- assurer la maintenance de 9 000 Pompes à Motricité Humaine ;
- redynamiser 3 000 Comités de Gestion des Points d'Eau et la sensibilisation des populations ;
- contrôler la qualité de l'eau dans les points de puisage dans un échantillon de 300 localités.

A fin juin 2019, les principaux résultats obtenus se résument comme suit :

- le diagnostic a été finalisé pour l'ensemble du réseau ;
- les premières commandes de pièces ont été passées ;
- le déploiement général des équipes devrait permettre de réhabiliter 500 PMH avant fin septembre 2019.

En plus du programme de réhabilitation et d'entretien des 21 000 pompes à motricité humaine, les autres actions à fort impact social mises en œuvre concernent :

- la mise en œuvre de 19 251 branchements pour un montant de 2.271.618.000 de francs dans le cadre du programme national de branchements subventionnés ;
- le raccordement de 5 localités dans le cadre du service de distribution publique urbaine d'eau potable dont l'exploitation est confiée à la SODECI ;
- la construction de 21 infrastructures d'hydraulique urbaine et d'hydraulique villageoise améliorée (Liste en annexe). Ces infrastructures seront mises en service en juillet 2019.

2. Situation budgétaire

Le programme social du Gouvernement a été adopté pour un coût global de 727,5 milliards de F CFA, pour la période 2019-2020.

Au 30 juin 2019, les avancées enregistrées au titre de la résolution des problèmes de financement posés portent sur :

- le financement par l'Etat de 50% des cotisations au titre de la CMU au titre des fonctionnaires et leurs ayants droits, alignant ainsi les acteurs du public et du privé ;
- la prise en charge de la période de carence dans le cadre de la CMU par le budget de l'Etat ;
- la couverture de la réhabilitation des 176 ESPC non couverts à fin mars 2019 ;

Par ailleurs, les discussions sont en cours avec la Banque Africaine de Développement pour la mobilisation effective d'un appui cumulé de 150 millions d'unités de compte, soit environ 122 milliards de F CFA dont 50 milliards d'appui budgétaire et 72 milliards d'appui multisectoriel. Les discussions seront également entamées avec la Banque Mondiale, en vue de l'extension du périmètre des filets sociaux, pour prendre en compte notamment certaines zones péri-urbaines.

3. Points d'attention

Au terme de la revue à fin juin 2019, un accent particulier doit être mis sur les projets ci-après :

- l'opérationnalisation de la gratuité ciblée revue ;
- la prise du projet de décret visant à rendre obligatoire la vaccination ;
- le renforcement de la communication autour du programme élargi de vaccination ;
- le suivi des activités programmées pour assurer le démarrage effectif des soins au titre de la CMU ;
- le suivi de certaines entreprises dans la mise en œuvre des plans de conduite des travaux pour éviter les risques de non-respect des délais impartis.

Conclusion

Au terme du premier semestre 2019, les activités du PSGouv commencent à produire des résultats tangibles et la communication permet de porter à la connaissance des populations les acquis enregistrés.

Les efforts doivent se poursuivre pour relever les défis importants attendus au troisième trimestre, notamment :

- l'organisation de la distribution des tables bancs, la formation des enseignants recrutés et la mise à disposition des latrines prévues avant la rentrée scolaires 2019-2020 ;
- la livraison des logements sociaux de la cité ADO et de Bingerville ;
- la mise en œuvre de l'ensemble des diligences requises pour le démarrage effectif de la CMU à compter du 1^{er} octobre 2019 ;
- la poursuite de la mise sous tension des localités électrifiées ;
- la réhabilitation d'au moins 500 pompes à motricité humaine et l'entretien de 4500.

Telle est l'économie de la présente communication relative à l'état d'exécution des activités du PSGouv au premier semestre 2019.

Annexes

Liste de Collèges prêts à ouvrir à la rentrée 2019-2020

N°	DRENET	DEPARTEMENTS	S/PREFECTURES OU COMMUNES	LOCALITES	DENOMINATION DU COLLEGES	BA SE	SOURCES DE FINANCEMENT
1	ABOISSO	GRAND BASSAM	GRAND BASSAM	GRAND BASSAM (VITRE)	COLLEGE MODERNE GRAND BASSAM (VITRE)	4	COOP. IVOIRO-CHINOISE
2	AGBOVILLE	TIASSALE	PACOBO	KPACOBO	COLLEGE MODERNE DE KPACOBO	3	ETAT DE C I
3	BOUAKE 2	BEOUMI	KONDROBO	BOUREBO	COLLEGE MODERNE DE BOUREBO	2	ETAT DE C I
4	BOUNDIALI	TENGRELA	TENGRELA	NEGUEPIE	COLLEGE MODERNE DE NEGUEPIE	2	POPULATION
5	SOUBRE	BUYO	BUYO	BUYO	COLLEGE MODERNE DE BUYO	4	CONS. REGIONAL
6	GUIGLO	BLOLEQUIN	ZEAGLO	ZEAGLO	COLLEGE MODERNE DE ZEAGLO	2	CONS. REGIONAL
7	FERKE	OUANGOLODOUGOU	DIAWALA	KOFIPLE	COLLEGE MODERNE DE KOFIPLE	2	RANGOLD SA
8	KATIOLA	NIAKARAMANDOUGOU	BADIKAHA	BADIKAHA	COLLEGE MODERNE DE BADIKAHA	3	ETAT DE C I
9	KATIOLA	DABAKALA	SATAMA SOKOURA	SATAMA SOKOURA	COLLEGE MODERNE DE SATAMA SOKOURA	2	CONS. REGIONAL
10	SEQUELA	SEQUELA	BOBI	BOBI	COLLEGE MODERNE DE BOBI	4	POP + CONS. REGIONAL
11	MANKONO	MANKONO	TIENINGOUE	DIALAKORO	COLLEGE MODERNE DE DIALAKORO	2	POP +CONS. REGIONAL
12	TOUBA	TOUBA	TOUBA	MAHOU-SOKOURALA	COLLEGE MODERNE DE MAHOU-SOKOURALA	2	C2D

NB : 12 Collèges prêts à ouvrir des classes de 6^{ème}. Soit 32 Classes de 6^{ème}

- 7 collèges à base 2 = 14 Classes de 6^{ème}
- 2 collèges à base 3 = 6 Classes de 6^{ème}
- 3 collèges à base 4 =12 Classes de 6^{ème}.

Liste de Collèges en attente d'ouvertures pour la rentrée 2019-2020, sous réserve de l'achèvement des travaux en cours.

N°	DRENET	DEPARTEMENTS	S/PREFECTURES OU COMMUNES	LOCALITES	DENOMINATION DU COLLEGES	BA SE	SOURCES DE FINANCEMENT
1	ABENGOUROU	ABENGOUROU	ABENGOUROU	YOBOUAKRO	COLLEGE MODERNE DE YOBOUAKRO	2	CONS. REGIONAL
2	ABENGOUROU	ABENGOUROU	ABENGOUROU	BONZOU 1ER	COLLEGE MODERNE DE BONZOU 1ER	4	CONS. REGIONAL
3	ADZOPE	ADZOPE	YAKASSE ATTOBROU	DIANGOBO	COLLEGE MODERNE DE DIANGOBO	3	CONS. REGIONAL
4	AGBOVILLE	AGBOVILLE	AGBOVILLE	AGBOVILLE	COLLEGE MODERNE D'AGBOVILLE	4	ETAT DE C I
5	AGBOVILLE	AGBOVILLE	CECHI	CECHI	COLLEGE MODERNE DE CECHI	4	CONS. REGIONAL
6	AGBOVILLE	AGBOVILLE	LOVIGUIE	LOVIGUIE	COLLEGE MODERNE DE LOVIGUIE	2	CONS. REGIONAL
7	AGBOVILLE	TIASSALE	TIASSALE	TIASSALE	TCOLLEGE MODERNE DE TIASSALE	4	ETAT DE C I
8	AGBOVILLE	TIASSALE	TIASSALE	TABOITIEN	COLLEGE MODERNE DE TABOITIEN	2	PFO
9	DUEKOUÉ	BANGOLO	BANGOLO	ZOU	COLLEGE MODERNE DE ZOU	2	CONS. REGIONAL
10	DUEKOUÉ	BANGOLO	BANGOLO	DIEOUZON	COLLEGE MODERNE DE DIEOUZON	2	CONS. REGIONAL
11	DUEKOUÉ	BANGOLO	BANGOLO	BEOUE-ZIBIAO	COLLEGE MODERNE DE BEOUE-ZIBIAO	2	CONS. REGIONAL
12	GUIGLO	BLOLEQUIN	BLOLEQUIN	TINHOU	COLLEGE MODERNE DE TINHOU	2	CONS. REGIONAL
13	GUIGLO	GUIGLO	KAADE	BEDY-GOAZON	COLLEGE MODERNE DE BEDY-GOAZON	2	CONS. REGIONAL
14	MAN	MAN	MAN	BLOLE	COLLEGE MODERNE DE BLOLE	2	CONS. REGIONAL
15	MAN	MAN	MAN	GBANGBEGOUINE YATI	COLLEGE MODERNE DE GBANGBEGOUINE YATI	2	CONS. REGIONAL
16	MAN	BIANKOUMA	BIANKOUMA	MANGOUIN YRONGOUIN	COLLEGE MODERNE DE MANGOUIN YRONGOUIN	2	CONS. REGIONAL
17	MAN	DANANE	DANANE	ZAGUINEU	COLLEGE MODERNE DE ZAGUINEU	2	CONS. REGIONAL
18	MAN	DANANE	DANANE	OUATRO	COLLEGE MODERNE DE OUATRO	2	SOCIETE MINIERE ITY
19	MAN	DANANE	DALEU	DALEU	COLLEGE MODERNE DE DALEU	2	CONS. REGIONAL
20	MAN	ZOUAN-HOUNIEN	BIN-HOUYE	GOULALEU	COLLEGE MODERNE DE GOULALEU	2	CONS. REGIONAL
21	TOUBA	OUANINO	KOONAN	SANTA	COLLEGE MODERNE DE SANTA	2	CONS. REGIONAL
22	TOUBA	TOUBA	GUINTEGUELA	GUINTEGUELA	COLLEGE MODERNE DE GUINTEGUELA	4	C2D2
23	YAMOOUSSOUKRO	ATTIEGOUAKRO	ATTIEGOUAKRO	LABOKRO	COLLEGE MODERNE DE LABOKRO	2	C2D2

NB : 23 Collèges en attente d'ouvrir de classes de 6^{ème}.

Nécessité de suivi et évaluation des travaux.

Liste de Collèges prêts à ouvrir des Classes de Seconde à la rentrée 2019-2020									
N°	DRENET	DEPARTEMENTS	S/PREFECTURES OU COMMUNES	LOCALITES	DENOMINATION DU COLLEGES	BASE	SOURCES DE FINANCEMENT	CLASSES DE 2DE	
								A	C
1	BOUNA	DOROPO	DOROPO	DOROPO	COLLEGE MODERNE DE DOROPO	3	CONS. REGIONAL	A	C
2	DALOA	ISSIA	BOGUEDIA	BOGUEDIA	COLLEGE MODERNE DE BOGUEDIA	4	CONS. REGIONAL	A	C
3	KATIOLA	NIAKARAMADOUGOU	TORTIYA	TORTIYA	COLLEGE MODERNE DE TORTIYA	3	CONS. REGIONAL	A	C
4	DIMBOKRO	DIMBOKRO	DIMBOKRO	DIMBOKRO	COLLEGE MODERNE DE DIMBOKRO	4	CONS. REGIONAL	A	C
5	MINIGNAN	KANIASSO	GOULIA	GOULIA	COLLEGE MODERNE DE GOULIA	4	CONS. REGIONAL	A	C
6	SAN PEDRO	SAN PEDRO	SAN PEDRO	SAN PEDRO	COLLEGE MODERNE DE SAN PEDRO	4	KFW	A	C

NB : 6 Collèges prêts à ouvrir des classes de 2nd. Soit 12 Classes de 2nd

- 6 Classes de 2nd A
- 6 Classes de 2nd C

Liste de Collèges en attente d'ouvertures des classes de 2nd pour la rentrée 2019-2020, sous réserve de l'achèvement des travaux en cours.									
N°	DRENET	DEPARTEMENTS	S/PREFECTURES OU COMMUNES	LOCALITES	DENOMINATION DU COLLEGES	BASE	SOURCES DE FINANCEMENT	CLASSES DE 2DE	
								A	C
1	DABOU	DABOU	TOUPAH	TOUPAH	COLLEGE MODERNE DE TOUPAH	3	CONS. REGIONAL	A	C
2	DIVO	LAKOTA	NIAMBEZARIA	NEKO	COLLEGE MODERNE DE NEKO	2	CONS. REGIONAL	A	C
3	SAN PEDRO	SAN PEDRO	GABIADJI	GABIADJI	COLLEGE MODERNE DE GABIADJI	3	CONS. REGIONAL	A	C
4	SOUBRE	GUEYO	GUEYO	GUEYO	COLLEGE MODERNE DE GUEYO	3	CONS. REGIONAL	A	C
5	SOUBRE	SOUBRE	GRAND ZATTRY	GRAND ZATTRY	COLLEGE MODERNE DE GRAND ZATTRY	4	KFW	A	C
6	MANKONO	MANKONO	BOUANDOUGOU	BOUANDOUGOU	COLLEGE MODERNE DE BOUANDOUGOU	3	CONS. REGIONAL	A	C

NB : 6 Collèges en attente d'ouvrir de classes de 2nd.

Nécessité de suivi et évaluation des travaux

Liste des Collèges à ériger en Lycées à la rentrée 2019-2020

N°	DRENET	DEPARTEMENTS	S/PREFECTURES OU COMMUNES	LOCALITES	DENOMINATION DU COLLEGES	BASE	SOURCES DE FINANCEMENT	NOUVEAU STATUT
1	BOUNDIALI	BOUNDIALI	KASSERE	KASSERE	COLLEGE MODERNE DE KASSERE	2	CONS. REGIONAL	LYCEE MODERNE DE KASSERE

Liste de Collèges en attente d'érection en lycées pour la rentrée 2019-2020, sous réserve de l'achèvement des travaux en cours.

N°	DRENET	DEPARTEMENTS	S/PREFECTURES OU COMMUNES	LOCALITES	DENOMINATION DU COLLEGES	BASE	SOURCES DE FINANCEMENT	NOUVEAU STATUT
1	ABENGOUROU	ABENGOUROU	ANIASSUE	ANIASSUE	COLLEGE MODERNE D'ANIASSUE	3	CONS. REGIONAL	LYCEE MODERNE D'ANIASSUE
2	ABENGOUROU	ABENGOUROU	EBILASSOKRO	EBILASSOKRO	COLLEGE MODERNE D'EBILASSOKRO	4	CONS. REGIONAL	LYCEE MODERNE D'EBILASSOKRO
3	BONDOUKOU	TANDA	TIEDIO	TIEDIO	COLLEGE MODERNE DE TIEDIO	3	CONS. REGIONAL	LYCEE MODERNE DE TIEDIO
4	ODIENNE	ODIENNE	BAKO	BAKO	COLLEGE MODERNE DE BAKO	3	CONS. REGIONAL	LYCEE MODERNE DE BAKO
5	ODIENNE	ODIENNE	TIEME	TIEME	COLLEGE MODERNE DE TIEME	2	CONS. REGIONAL	LYCEE MODERNE DE TIEME

Source : MENETFP

ANNEXE 2 : STATUT DES LOCALITES PAR REGION

Nombre de LOCALITES	EN COURS DE PASSATION	EN COURS DE REALISATION	TERMINE	TOTAL
ABIDJAN	4			4
AGNEBY-TIASSA	32	19		51
BAFING	13	13	8	34
BAGOUE	15	39	18	72
BELIER		44	1	45
BERE	40	45	14	99
BOUNKANI	43	2	2	47
CAVALLY	1	33	7	41
FOLON		1		1
GBEKE	33	26	20	79
GBOKLE	35	25		60
GOH	5		2	7
GONTOUGO	38	1	4	43
GRANDS-PONTS	16	8	7	31
GUEMON		61	7	68
HAMBOL	1	65	13	79
HAUT-SASSANDRA	57	25	1	83
IFFOU	32	27	8	67
INDENIE-DJUABLIN		23		23
KABADOUGOU		8	3	11
LA ME	13	12		25
LOH-DJIBOUA	65	24	6	95
MARAHOUÉ	78	60		138
MORONOU	5	10	3	18
NAWA	50	48		98
N'ZI	20	47	3	70
PORO		74	26	100
SAN-PEDRO	54	73		127
SUD-COMOE		14		14
TCHOLOGO	16	29	6	51
TONKPI	6	108	5	119
WORODOUGOU	12	21	5	38
TOTAL	684	985	169	1838

Source : MPEER

ANNEXE 3 : AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE, ZONES DONT LES TRAVAUX SONT FINALISES

Région	Département	S/préfecture	Localités
HAMBOL	NIAKARADOUGOU	TAFIRE	TAFIRE
BELIER	DJEKANOU	BONIKRO	BONIKRO
	TIEBISSOU	TIEBISSOU	AHOUGNANSSOU ALLAHOU
	DIDIEVI	DIDIEVI	KONDROKRO DJASSANOU
BOUNKANI	BOUNA	BOUNA	NIANDEGUE
		BOUNA	VONKORO
		ONDEFIDOUO	ONDEFIDOUO
		BOUKO	PANZARANI
		YOUNDOUO	YOUNDOUO
HAUT SASSANDRA	DALOA	BEDIALA	BEDIALA
		BEDIALA	LUENOUFLA
	ZOUKOUGBEU	ZOUKOUGBEU	BELLEVILLE
	VAVOUA	VAVOUA	BONOFLA
		SETIFLA	SETIFLA
LA ME	ALEPE	OGHWALPO	N'GOKRO
PORO	KORHOGO	KORHOGO	FORO-TORKAHA-KENIFONKAHA
BAGOUE	BOUNDIALI	SIANHALA	DOUSSO
TCHOLOGO	FERKESSEDOUGOU	DIAWALA	POGO
BAFING	TOUBA	TOUBA	KAMASSELLA
N'ZI	DIMBOKRO	DIMBOKRO	NOFOU
GRANDS PONTS	JACQUEVILLE	JACQUEVILLE	SASSAKO BEGNINI

Source : Ministère de l'Hydraulique